

Helferübersicht Auf- und Abbau

Name

01.06. Aufbau Zelt am Montag 1.6. ab 17 Uhr

Helfer geplant/gemeldet 10 / 4

Dan George

Jakob, Grunwald

Karlheinz Hornung

Marcel Kömm

11.06. Aufbau Donnerstag 11.06.

Helfer geplant/gemeldet 5 / 3

Claudia Kilian

Karlheinz Hornung

Valentin, Ballheimer

12.06. Aufbau Freitag 12.06.

Helfer geplant/gemeldet 5 / 7

Christian Hein

Claudia Kilian

Claudia Nowak

Jennifer Hehrlein

Karlheinz Hornung

Nicole Fröhlich

Valentin, Ballheimer

15.06. Abbau Montag 15.06.

Helfer geplant/gemeldet 5 / 4

Bastian, Grunwald

Claudia Kilian

Karlheinz Hornung

Tobias, Sturm

16.06. Abbau Dienstag 16.06.

Helfer geplant/gemeldet 5 / 2

Bastian, Grunwald

Karlheinz Hornung

Plakate, Flyer verteilen

Helfer geplant/gemeldet 0 / 4

Lukas Will

Marcel Kömm

Marlene Dalke

Paula Will